
Breitbandausbau 
Oberflockenbach

Infoveranstaltung 30.10.2023



• Vorstellung Aytac Bau GmbH

• Generalunternehmer mit Sitz in Darmstadt
• Bundesweit Realisierung und Dokumentation von Glasfasernetzen. 
• Mehrere Projekte im Bereich der fibernet durchgeführt.

• Projektleitung: Frank Selle
• Projektassistenz: Gülcin Asci
• Bauleitung: Alisan Özcan

• Kooperation mit Planungsbüro seim & partner aus Wiesbaden.



• Zeitplan

• Einholen der Kundendaten und Finalisierung der Kulisse
• Planung beginnt – Aufsetzen auf bestehenden Strukturen
• Teilung nach Bauclustern 

• Konkreter Ablauf ergibt sich aus der Vermarktung und Rahmenbedingungen wie 
Genehmigungen, Umleitungen, Mitverlegungen etc.

• Abschluss aller Arbeiten bis Ende 2025 
• Anschlüsse verfügbar ca. Q2 2026



• Projektablauf

1. Vermarktung mit Einholung Hausanschluss- und Durchleitungsrechtsvertrag (HDV)
• Anschreiben vorab
• Anschluss nur möglich bei unterschriebener Bestellung und Vorlage HDV
• Rücksendung an Aytac Bau per Mail oder Post möglich

• Wichtig: Nur der Eigentümer darf den Vertrag schließen, bei Erben- oder 
Eigentümergemeinschaften müssen entsprechend alle Unterschriften vorliegen.





2. Hausbegehung mit Festlegung Einführung und Standort APL
• Alles wird dokumentiert und nur gegen Unterschrift gebaut
• Terminvereinbarung vorab
• Mitarbeiter weisen sich aus





• Hinter dem APL (2.) stellt der Netzbetreiber 
Technik zur Verfügung.

• Für die Funktion muss in der Nähe des APL 
eine Steckdose vorhanden sein 
(Verantwortung Eigentümer).

• Auch die Verkabelung im Gebäude ist Sache 
des Eigentümers und nicht des Betreibers!



3. Trassenbau
• Tiefbau in der Straße und auf dem Grundstück
• Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten liegt noch kein funktionsfähiger Anschluss vor!



4. Kabelmontage
• Wenn ausreichend Trassen hergestellt wurden erfolgt die Kabelmontage inkl. Messung.
• Die Montage wird dokumentiert und gegen Unterschrift abgeschlossen.



5. Übergabe an Netzbetreiber 
NetCom BW
• Nach Fertigstellung der 

Messungen und Erstellung der 
Dokumentation erfolgt die 
Übergabe an den Netzbetreiber. 
Das kann auch abschnittsweise 
erfolgen.

• Erst danach können Anschlüsse 
geschaltet werden. 

• Dauer: ca. 3-6 Monate nach 
Übergabe der Dokumentation an 
den Netzbetreiber.



• Grundsätzlich ist ein Komplettausbau vorgesehen.
• Ausnahmen: Adressen an in der Vergangenheit bereits verlegten Trassen 

(Backbone). Diese sind nicht förderfähig.
• Sollten Eigentümer dennoch einen Anschluss wünschen, dann nur gegen 

Kostenübernahme.
• Kosten belaufen sich auf ca. 2.142 € Brutto bis 8m Trasse auf Privatgrund. 

Je weiterer Meter Trasse 107,10 € zusätzlich.



• Kulisse



• Adressliste
• Wir haben Listen ausgelegt, in die Sie bitte Ihre Kontaktdaten eintragen, 

insbesondere E-Mail-Adressen. Dann geht die Korrespondenz leichter.

• Aktuell entsteht eine Projekthomepage, auf der weitere Informationen und 
Unterlagen bereit gestellt werden. Die Adresse wird noch bekannt 
gegeben.

• Marktplatz der Diensteanbieter – im Nachgang gern das Gespräch 
suchen.

• Fragen und Antworten



schnelles-internet-oberflockenbach.de

oberflockenbach@aytacbau.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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